Sitzungsniederschrift

Gremium Gemeinderat Reichenbach
Sitzungstag Donnerstag, 02. Mai 2019
Sitzungsbeginn / -ende [19.30 Uhr — 21.40 Uhr

Sitzungsort und -raum | Reichenbach, Rathaus

Art der Sitzung offentlich
Vorsitzende Birgermeisterin || Gz
Schriftfihrer Verwaltungsrat [ GG

Anwesenheitsliste:

AulRerdem anwesend:

Architektin |

Feststellungen der Burgermeisterin nach der Geschaftsordnung

1. Die ordnungsgemalie Ladung wurde festgestellt.

2. Die Beschlussfahigkeit des Gemeinderates wurde festgestellt.
Von 9 Mitgliedern sind 9 anwesend.

3. Gegen die Tagesordnung wurden keine Einwendungen erhoben.

4. Die Niederschrift Gber die vorangegangene offentliche Sitzung
wurde einstimmig genehmigt.
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TAGESORDNUNG:

1. Umbau Schule/Turnhalle

2. Informationen der Blurgermeisterin
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TOP 1: Umbau Schule/Turnhalle

Zu diesem TOP begriiRte Bgmin rch. [

Der TOP wurde zuletzt in folgenden Gemeinderatssitzungen behandelt:
1. 18.04.2018, TOP 2 (S. 177)
2. 07.02.2018, TOP 1 n6 (S. 91)

Nach Abschluss des VgV-Verfahrens wurde das [

mit der Planung beauftragt. Nach der Erstellung von Bauskizzen wird der
Bauentwurf vorbereitet.

Wahrend fur die Turnhalle die Planung weitestgehend feststeht, hat das Ing.-Buro fur
die alte Schule drei Varianten geplant, die Frau wie folgt erlauterte:

Variante 1:

Sudwest-Teil 3-geschossig und Abbruch des Nordwest-Teiles
Sanierungsflache ca. 915 m2

Abbruchvolumen ca. 1.500 m3

Kosten: ca. 1.541.000 €

Variante 2:

Sudwest-Teil 2-geschossig und Nordwest-Teil 2-geschossig
Sanierungsflache ca. 890 m2

Abbruchvolumen ca. 890 m3

Kosten: ca. 1.513.000 €

Variante 3:

Sudwest-Teil 2-geschossig und Abbruch des Nordwest-Teiles
Sanierungsflache ca. 685 m2

Abbruchvolumen ca. 2.700 m3

Kosten: ca. 1.215.000 €

Die 3 Varianten unterscheiden sich im Hinblick auf die neu entstehende
Bruttogeschossflache, des Abrissvolumens, der optischen Wirkung, der Zahl der
Raume, der Baukosten, der spateren Unterhaltskosten, dem Erhalt des Kunstwerkes
und der Barrierefreiheit.

Ergebnis der Diskussion:

1. FUrden Zuschnitt der enemaligen Schule sprachen sich 6 Gemeinderate fir Variante
1 und 3 Gemeinderéate fur Variante 2 aus.

2. Bei der Turnhalle soll bertcksichtigt werden, dass anstelle einer barrierefreien
Rampe eine direkte Zufahrt zum Haupteingang der Turnhalle mit
Behindertenparkplatzen angelegt wird.

Kosten des Gesamtprojektes:

1. Schule mit Variante 1: 1,5 Mio. €
2. Turnhalle 1,4 Mio. €
3. Aulenanlagen 0,4 Mio. €

Insgesamt 3,3 Mio. €

Ein FONOB-Zuschuss mit 90% wird erwartet.
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Weiteres Vorgehen:

Frau [JJlll fubrte aus, dass nach der Entscheidung fir die Variante 1 die
Entwurfsplanung erstellt wird und mit der Regierung von Oberfranken abgestimmt wird.
Wenn die Regierung von Oberfranken grundsétzlich einverstanden ist, werden weitere
Fachplaner eingeschaltet, damit im Lauf des Jahres die Ausfiihrungsplanung erstellt
werden kann.

Mit der Ausschreibung wird im Januar 2020 gerechnet, sodass im Frihjahr 2020 mit
dem Beginn der Bauarbeiten gerechnet wird.

TOP 2: Informationen der BUrgermeisterin

1.

Sachstand Spielplatz
Bgmin ﬂ berichtete von einem Gesprach mit der Regierung von

Oberfranken, wonach im Mai 2019 mit dem Bewilligungsbescheid bzw. dem,
vorgezogenen Baubeginn gerechnet werden kann. Die Burger erwarten den Beginn
der BaumalRnahme.

Frau [l ergénzte, dass parallel die Ausfuhrungsplanung zum Spielplatz erstellt
wird.

Dorfteich
Der Termin mit dem Gartenbauverein fir GestaltungsmaflRnahmen am Dorfteich
findet am Mittwoch, 08. Mai 2019 um 19.00 Uhr statt.

Blrgermeisterin Schriftfihrer
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